



Seguimiento (Daly N.º1)				
Fecha	26/04/2024			
Proyecto	ACAIN			
Responsable	Diana Milena Bossa			
	(Scrum Master)			

Participante	Asignatura /Ficha	Rol	Empresa	
Diana Milena Bossa	Ingeniería	Scrum	CUNTECH	
(DMB)	Software2/ 51169	Máster		
Jorge S. Izquierdo Duarte	Ingeniería	Desarrollador	CLINITECLI	
(JID)	Software2/ 51169	Desarrollador	CUNTECH	
Jhon A. Meza Riveira	Ingeniería	Desarrollador	CUNTECH	
JMR)	Software2/ 52211	Desarrollador	CUNTECH	
Javier F. Méndez Torres	Ingeniería	Desarrollador	CUNTECH	
(JMT)	Software2/ 51169	Desarrollador	CUNTECH	
Juan C. Martínez Hernández	Ingeniería	Desarrollador	CUNTECH	
(HML)	Software2/ 51169	Desarrollador	CONTECH	

AGENDA	1. Presentación, Seguimiento y Temas tratados
	2. Compromisos / Responsables

Presentación, Seguimiento, Temas tratados

Se realizo sesión con el fin de abordar los pendientes en la última sesión realizada,

- **Seguimiento:** se realizó validación de las propuestas, donde se acordó realizar el proyecto enfocado a una pagina web que se pueda utilizar para el servicio de Parqueaderos.
- Temas tratados: se debatió sobre el manejo de GitHub, que es uno de los prerrequisitos del requerimiento donde (JID) fue el encargado de crearlo. También se ratificó las responsabilidades que están planteadas de la siguiente forma:
 - ✓ Jorge S. Izquierdo Duarte (JID) encargado HTML -código



- ✓ Juan C. Martínez Hernández (JMH) Base datos-Código
- ✓ Javier F. Méndez Torres (JMT) SCC codigo
- ✓ Jhon A. Meza Riveira (JMR) Pruebas y apoyo ajustes

2. Compromisos / Responsables

Compromiso	Responsable	Fecha de Cierre	Estado
Realizar Sprint 2:	Milena Bossa	28 Abril 2024	Finalizado
Investigar y traer para la próxima sesión Avances del proyecto a	Todos los miembros del equipo	30 Abril 2024	Pendiente

Evidencia

