



| Seguimiento (Daly N.º3) | | | |
|-------------------------|--------------------|--|--|
| Fecha | 21/05/2024 | | |
| Proyecto | ACAIN | | |
| Responsable | Diana Milena Bossa | | |
| | (Scrum Master) | | |
| | | | |

| Participante | Asignatura /Ficha | Rol | Empresa | |
|----------------------------|--------------------------|---------------|----------|--|
| Diana Milena Bossa | Ingeniería Scrum | | CUNTECLI | |
| (DMB) | Software2/ 51169 | Máster | CUNTECH | |
| Jorge S. Izquierdo Duarte | Ingeniería | Desarrollador | CUNTECH | |
| (JID) | Software2/ 51169 | Desarrollador | CUNTECH | |
| Jhon A. Meza Riveira | Ingeniería Desarrollador | | CUNTECH | |
| JMR) | Software2/ 52211 | Desarrollador | CUNTECH | |
| Javier F. Méndez Torres | Ingeniería | Desarrollador | CUNTECH | |
| (JMT) | Software2/ 51169 | Desarrollador | CUNTECH | |
| Juan C. Martínez Hernández | Ingeniería | Desarrollador | CUNTECH | |
| (HML) | Software2/ 51169 | Desarrollador | CUNTECH | |

| 4.05315.4 | |
|-----------|--|
| AGENDA | Presentación, Seguimiento y Temas tratados |
| | 2. Compromisos / Responsables |

| | Se realizo sesión con el fin de abordar los pendientes en la última sesión realizada, | | |
|---|--|--|--|
| Presentación, Seguimiento, Temas tratados | Seguimiento: se realizó validación de los avances, donde Nos enfocamos más en la validación de la base de datos y el GITHUB. Temas tratados: se debatió sobre el manejo de GitHub, donde se | | |
| | identificaron bloqueantes para subir archivos de algunos de los integrantes, el cual fue solventado con el apoyo de (JID) | | |



2. Compromisos / Responsables

| Compromiso | Responsable | Fecha de Cierre | Estado |
|--|--|-----------------|-----------|
| Realizar Sprint 4: | Diana Milena Bossa (DMB) | 26 Mayo 2024 | Pendiente |
| Investigar y traer para la próxima sesión Avances del proyecto a | Todos los miembros del equipo | 22 Mayo 2024 | Pendiente |
| Terminar de Ajustar la Base De datos y subirla para la sustentación | Juan C. Martínez Hernández (JMH) | 22 Mayo 2024 | Pendiente |

Evidencia

