



Seguimiento (Daly N.º2)			
Fecha	30/04/2024		
Proyecto	ACAIN		
Responsable	Diana Milena Bossa		
	(Scrum Master)		

Participante	Asignatura /Ficha	Rol	Empresa	
Diana Milena Bossa	Ingeniería	Scrum	CUNTECH	
(DMB)	Software2/ <b>51169</b>	Máster		
Jorge S. Izquierdo Duarte	Ingeniería	Desarrollador	CUNTECH	
(JID)	Software2/ <b>51169</b>	Desarrollador	CUNTECH	
Jhon A. Meza Riveira	Ingeniería	Desarrollador	CUNTECH	
JMR)	Software2/ <b>52211</b>	Desarrollador	CUNTECH	
Javier F. Méndez Torres	Ingeniería	Desarrollador	CUNTECH	
(JMT)	Software2/ <b>51169</b>	Desarrollador	CUNTECH	
Juan C. Martínez Hernández	Ingeniería	Desarrollador	CUNTECH	
(HML)	Software2/ <b>51169</b>	Desarrollador	CONTECH	

- 1. Presentación, Seguimiento y Temas tratados
- 2. Compromisos / Responsables

## Presentación, Seguimiento, Temas tratados

Se realizo sesión con el fin de abordar los pendientes en la última sesión realizada,

- **Seguimiento:** se realizó validación de los avances, donde se logro avanzar en la visualización de la página donde se puede agregar la información y guardar en la misma página.
- Temas tratados: se debatió sobre el manejo de GitHub, que se debe hacer comentarios (comit) como esta en el requerimiento, También (JMH) informa que está trabajando en la base de datos y la construcción de los módulos.



## 2. Compromisos / Responsables

Compromiso	Responsable	Fecha de Cierre	Estado
Realizar Sprint 3:	Milena Bossa	12 Mayo 2024	Pendiente
Investigar y traer para la próxima sesión Avances del proyecto a	Todos los miembros del equipo	21 Mayo 2024	Pendiente

## **Evidencia**

