



Acta inicio		
Fecha	18/04/2024	
Proyecto	ACAIN	
Responsable	Diana Milena Bossa	
	(Scrum Master)	

Participante	Asignatura /Ficha	Rol	Empresa	
Diana Milena Bossa	Ingeniería	Scrum	CUNTECH	
(DMB)	Software2/ 51169	Máster		
Jorge S. Izquierdo Duarte	Ingeniería	Desarrollador	CUNTECH	
(JID)	Software2/ 51169	Desarrollador	CONTECH	
Jhon A. Meza Riveira	Ingeniería	Desarrollador	CUNTECH	
JMR)	Software2/ 52211	Desarrollador	CONTECH	
Javier F. Méndez Torres	Ingeniería	Desarrollador	CUNTECH	
(JMT)	Software2/ 51169	Desarrollador	CONTECH	
Juan C. Martínez Hernández	Ingeniería	Desarrollador	CUNTECH	
(JMH)	Software2/ 51169	Desarrolladol	CONTECT	

AGENDA

- 1. Presentación, Asignación Roles y Temas tratados
- 2. Compromisos / Responsables

Presentación, Asignación Roles, Temas tratados

Se realizo sesión con el fin de Asignar roles y compromisos.

- **Presentación:** se realizó presentación de todos los participantes, donde se acordaron los roles de mutuo acuerdo.
- Asignación de Roles: De acuerdo con lo socializado y a los conocimientos de cada uno de los integrantes se definieron los roles de la siguiente manera:
- ✓ Diana Milena Bossa Valderrama (Scrum Máster)
- ✓ Jorge Steue Izquierdo Duarte (Desarrollador).
- √ Jhon Alex Meza Riveira (Desarrollador)
- ✓ Javier Fernando Méndez Torres (Desarrollador).



- ✓ Juan Carlos Martínez Hernández (Desarrollador).
- Temas tratados: se realizó debate para escoger nombre y creación del logo, donde la empresa quedo nombrada como CUNTECH y el logo lo realizo (JMH)

2. Compromisos / Responsables

Compromiso	Responsable	Fecha de Cierre	Estado
Realizar Sprint 1: donde se debe informar los roles del equipo	Milena Bossa	22 Abril 2024	Finalizado
Investigar y traer para la próxima sesión una propuesta para el proyecto a desarrollar	Todos los miembros del equipo	26 Abril 2024	Pendiente

Evidencia

